Jadwal Kegiatan Proyek Konsultansi 🏫 Network Assessment & Optimization Jaringan Sekolah 📌 Kelas 5A SISTEL 🎯 Target selesai: 26 Oktober 2026

🟢 Minggu 1 | 5–9 Oktober

📌 Senin, 5 Oktober Finalisasi konsep proyek berdasarkan hasil survey mitra dan pembagian tugas anggota. Menentukan ruang lingkup kegiatan serta data yang akan dibutuhkan dari pihak sekolah.

📌 Selasa, 6 Oktober Penyusunan rancangan PKS untuk kerja sama dengan pihak sekolah, termasuk tujuan kegiatan, ruang lingkup, bentuk kegiatan, hak dan kewajiban pihak terkait, serta hasil yang akan diberikan.

📌 Jumat, 9 Oktober Finalisasi rancangan PKS dan persiapan administrasi untuk diajukan kepada pihak sekolah. Sekaligus menyiapkan instrumen/data yang akan digunakan saat survey.

🟡 Minggu 2 | 12–16 Oktober

📌 Senin, 12 Oktober Koordinasi dengan pihak sekolah terkait PKS, jadwal kegiatan, serta data jaringan yang dapat diberikan. Mengumpulkan data awal seperti denah, bandwidth, provider, perangkat, dan jumlah pengguna.

📌 Selasa, 13 Oktober Pemetaan jaringan wireless existing, meliputi access point, perangkat yang terhubung, area coverage, dan kondisi perangkat jaringan.

📌 Jumat, 16 Oktober Pengujian jaringan pada kondisi normal, meliputi speed, ping, signal strength, jumlah client, serta kestabilan koneksi. Jika memungkinkan, dilakukan perbandingan provider lama dan provider baru.

🟣 Minggu 3 | 19–23 Oktober

📌 Senin, 19 Oktober Analisis kebutuhan bandwidth berdasarkan penggunaan harian, kemungkinan aktifnya 2 lab dengan sekitar 40–42 unit PC, serta kebutuhan bandwidth untuk TKA berdasarkan data dari pusat.

📌 Selasa, 20 Oktober Analisis coverage wireless dan identifikasi area dengan sinyal lemah, koneksi tidak stabil, atau hambatan ketika traffic meningkat.

📌 Jumat, 23 Oktober Penyusunan rancangan optimasi jaringan, meliputi konfigurasi wireless, pembagian bandwidth, penempatan AP, rekomendasi provider, serta rancangan jaringan yang sesuai kebutuhan sekolah.

🔴 Senin, 26 Oktober | FINALISASI

📌 Finalisasi seluruh hasil proyek, meliputi:

• Network mapping existing • Pemetaan wireless • Hasil pengujian bandwidth • Analisis provider • Analisis kebutuhan bandwidth TKA • Coverage map • Analisis masalah jaringan • Rancangan optimasi • Rekomendasi perangkat/provider • Manual book • Laporan akhir • Dokumentasi proyek

🎯 Target: seluruh proyek selesai dan siap dipresentasikan/dikumpulkan maksimal 26 Oktober 2026.

Catatan: karena waktunya sekarang tinggal sekitar 3 minggu, bagian PKS jangan dianggap pekerjaan sampingan. Idealnya pada 5–9 Oktober PKS sudah selesai dirancang dan diajukan, sehingga minggu berikutnya tim bisa fokus ke kegiatan teknis dan pengambilan data.